



Programação Orientada a Objetos | Gerente de Projeto: Guilherme Bodart

Justificativa

Má gestão dos veículos;
Má gestão do quadro
de funcionários;
Má gestão financeira.

Produto

Um sistema de gestão
de empresas do ramo
de transportes.

Stakeholders

Empresários, gerentes e
administradores de
empresas do setor de
transportes.

Premissas

Vamos possuir um
laboratório para
desenvolvimento;
Vamos ter 3
computadores
disponíveis;

Riscos

Perdemos um
integrante do grupo;
Perdemos o laboratório
e/ou computadores;

Objetivo Smart

Desenvolver o sistema
de TI para gestão
operacional, financeira,
em quatro meses.

Requisitos

Administrar a frota de
veículos;
Administrar as finanças
da empresa;
Administrar o quadro
de funcionários;
Gerar relatórios e
comparações;
Plataforma: PC

Equipe

Felipe F.
Gabriel P.
Guilherme B.
Higor R.

Grupo de Entregas

1 - Canvas;
2 - Documentação;
3 - Protótipo;
4 - Modelagem;
5 - Banco de dados;
6 - Implementação.

Linha do Tempo

27/08/2018 - Canvas
03/09/2018 -
Documentação
08/10/2018 -
Modelagem e Banco de
dados;
26/11/2018 -
Implementação

Benefícios Futuros

Melhor análise e gestão
de gastos;
Otimização da gestão
da frota;
Segurança das
informações;
Gerar e demonstrar

Restrições

Tempo focado no projeto: a noite;
Duração de quatro meses;

Custo

Desenvolvedores - R\$
48.000,00

relatórios e

comparações.

Relatório gerado em 31/08/2018 por Guilherme Bodart